АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОВОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.02.2018 № 79-р

Об утверждении паспорта муниципального проекта «Доступное дополнительное образование для детей» Поворинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Воронежской области «Об организации проектной деятельности в Правительстве Воронежской области и исполнительных органах государственной власти Воронежской области» от 08.12.2016 № 925:

1. Утвердить паспорт муниципального проекта «Доступное дополнительное образование для детей» Поворинского муниципального района Воронежской области согласно приложению (прилагается).

2. Отделу образования и молодежной политики администрации Поворинского муниципального района Воронежской области (Посаднев), отделу культуры администрации Поворинского муниципального района Воронежской области (Ерофеева), отделу по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района Воронежской области (Уразаев) организовать реализацию мероприятий муниципального проекта «Доступное дополнительное образование для детей»

Поворинского муниципального района Воронежской области на территории Поворинского муниципального района Воронежской области.

3. Данное распоряжение разместить на официальном сайте администрации Поворинского муниципального района Воронежской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Поворинского муниципального района Зимоглядова А.А.

Глава администрации Поворинского
муниципального района Ю.Г.Волошин

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением администрации
Поворинского муниципального района
Воронежской области
От 14.02.2018 г. № 79-р

ПАСПОРТ
муниципального проекта «Доступное дополнительное образование для детей» Поворинского муниципального района Воронежской области

Основные положения

Наименование направления	Дополнительное образование
Краткое наименование проекта	-
Срок начала и окончания проекта	14.02.2018 – 30.12.2020 г.г.
Куратор проекта	Заместитель главы администрации Поворинского муниципального района Воронежской области Зимоглядов А.А.
Старшее должностное лицо	Руководитель отдела по образованию и молодежной политике администрации Поворинского муниципального района Воронежской области Посаднев С.В.
Руководитель проекта	Ведущий специалист по молодежной политике отдела по образованию и молодежной политике администрации Поворинского муниципального района Воронежской области – Коробко М.А.
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Отдел по образованию и молодежной политике администрации Поворинского муниципального района Воронежской области Отдел культуры администрации Поворинского муниципального района Воронежской области Отдел по физической культуре и спорту администрации Поворинского муниципального района Воронежской области
Разработчик паспорта проекта	Ведущий специалист по молодежной политике отдела по образованию и молодежной политике администрации Поворинского муниципального района Воронежской области – Коробко М.А.

1. Содержание проекта

Цель проекта	Обеспечение достижения к 2020 году охвата дополнительным образованием 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе 18% – программами технической и естественнонаучной направленности за счет увеличения доступности дополнительного образования для детей. Обеспечение равного доступа детей Поворинского муниципального района Воронежской области к высокотехнологичным дополнительным образовательным программам естественнонаучной и технической направленностей посредством реализации новой модели дополнительного образования детей.					
Показатели проекта и их значения по годам	**Показатель**	**Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)**	**Базовое значение**	**Период, год**		
				2018	**2019**	**2020**
	1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (в % от общего количества детей в городском округе)	основной	68	70	71	75
	2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей	основной	15	16	17	20
	3. Количество образовательных организаций Поворинского муниципального района Воронежской области, реализовавших современные системы дополнительного образования детей	основной	-	-	-	-
	4. Доля педагогов реализующих	аналитический	-	-	0,1	1

	программы дополнительного образования, повысивших квалификацию, от общего количества вовлеченных в проект					
	5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сельской местности (в % от общего количества детей в городском округе)	показатели второго уровня	-	20	25	25
	6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, в сельской местности (%)	показатели второго уровня	-	4	4,5	5
	7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет являющихся призерами и победителями региональных, всероссийских и международных конкурсов по программам технической и естественнонаучной направленности (%)	основной	-	0,1	0,2	0,2
	8. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством реализации дополнительных образовательных программ	основной	-	70	75	80
Результаты проекта	1. В 22-х образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта реализуются дополнительные образовательные программы (программы спортивной подготовки), соответствующие интересам детей и их родителей, в том числе технической и естественнонаучной направленностей. Муниципальная система дополнительного образования основывается на: -на вовлечение в реализацию дополнительных общеразвивающих программ образовательных организаций разных типов,					

	в том числе профессиональных образовательных организаций, общественных организаций. При реализации дополнительных общеразвивающих программ используются дистанционные технологии, электронное обучение, предоставляющие доступ к образовательным программам, инфраструктуре, педагогам и средствам обучения и воспитания для детей вне зависимости от их места проживания; -формирование эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей, включающей в себя муниципальный опорный центр (МОЦ) как «ядра» муниципальной системы, образовательные учреждения, и учреждения дополнительного образования, участвующие в дополнительном образовании детей; - обеспечение доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе детям из сельской местности; -обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей; 2. В Поворинском муниципальном районе Воронежской области функционирует Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей, выполняющий функции ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и социокультурного центра в муниципальной системе дополнительного образования детей, обеспечивающий согласованное развитие дополнительных общеразвивающих программ для детей различной направленности (технической, естественнонаучной, художественной, социально- педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной). 3. Обновлена инфраструктура, оборудование и средства обучения дополнительного образования детей с учетом формирования нового содержания дополнительного образования и обеспечения равного доступа к современным дополнительным общеобразовательным программам детей, в том числе из сельской местности. 4. Сформирована нормативно-правовая база, обновлены программы дополнительного образования. 5. При реализации дополнительных общеразвивающих программ используются дистанционные технологии, электронное обучение, предоставляющие доступ к образовательным программам, инфраструктуре, педагогам и средствам обучения и воспитания для детей вне зависимости от их места проживания.
Описание модели функционирования результатов проекта	Муниципальная система дополнительного образования детей модернизирована, имеет сложную разноуровневую структуру сети и включает в себя: – муниципальный опорный центр дополнительного образования (далее - МОЦ), обеспечивающий реализацию современных дополнительных общеобразовательных программ, а также осуществляющий внедрение новых практик дополнительного образования в деятельность муниципальных образовательных организаций, координацию информирования семей и вовлечения детей в систему дополнительного образования; – организации, участвующие в дополнительном образовании детей: образовательные организации разных типов, организации спорта, культуры, реализующие дополнительные общеразвивающие программы для детей или

	участвующие в их реализации, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия. При реализации дополнительных общеразвивающих программ активно используется межсетевое и межведомственное взаимодействие, в том числе с применением дистанционных технологий и электронного обучения, предоставляющих доступ к образовательным программам, инфраструктуре, педагогам и средствам обучения и воспитания для детей вне зависимости от их места проживания. Разработаны и внедрены типовые модели организации при реализации дополнительных общеобразовательных программ сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций и предприятий, в том числе в части организации получения детьми навыков проектной, исследовательской и творческой деятельности. МОЦ реализует программы сотрудничества между различными организациями, координируют качественное развитие существующих организаций дополнительного образования детей; проводит мониторинг, анализ и распространение лучших практик, а также реализует разноуровневые программы, обеспечивающие получение детьми навыков и умений разного уровня: ознакомительные, базовые и углубленные; координирующий проведение «летних школ», профильных смен соответствующей направленности. МОЦ обеспечивает развитие педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей через реализацию модульных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, тьюторское сопровождение детей и педагогов, организацию стажировок педагогических и управленческих кадров в лучшие региональные модельные центры или федеральный модельный центр. Существенно увеличено вовлечение детей в научно-техническое и инженерное творчество. Участие организаций реального сектора экономики и привлечение в систему дополнительного образования детей частных инвестиций позволяет регулярно обновлять дополнительные общеразвивающие программы, обеспечивая их необходимым содержанием, инфраструктурой, оборудованием и экспертным сопровождением со стороны специалистов-практиков. Мотивация детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе проживающих в сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации) на обучение по дополнительным общеобразовательным программам будет обеспечена за счет развития разнообразия и вариативности этих программ, предусматривающих получение детьми навыков и умений разного уровня (ознакомительный, базовый и углубленный), внедрения новых образовательных технологий, реализации выездных программ и проектов в сельской местности, сетевого взаимодействия, модернизации инфраструктуры и оборудования, организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников. Мероприятия включают в себя выставки, олимпиады, конкурсы и соревнования (в т.ч. командные), направленные, в том числе на формирование навыков проектной деятельности и командной работы, скоординированные с системой выявления детей, проявивших выдающиеся способности, их сопровождения и мониторинга дальнейшего развития, нацелены на решение задач раскрытия способностей каждого ребенка с различными образовательными возможностями и потребностями, обеспечивают формирование устойчивой мотивации детей, выявление способностей каждого ребенка.

6. Этапы и контрольные точки.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
	1 этап		
1.1.	Утвержден распоряжением администрации Поворинского муниципального района Воронежской области паспорт муниципального проекта «Доступное дополнительное образование детей» Поворинского муниципального района Воронежской области (далее - проект), определены источники и механизмы финансирования	Завершение этапа	февраля 2018 г.
1.2.	Сформирована рабочая группа проекта	Контрольная точка	25 февраля 2018 г.
1.3.	Создан муниципальный опорный центр дополнительного образования Борисоглебского городского округа Воронежской области	Контрольная точка	25 февраля 2018 г.
1.4	Разработано и утверждено распоряжением администрации Поворинского муниципального района Воронежской области положение о муниципальном опорном центре дополнительного образования Поворинского муниципального района Воронежской области	Контрольная точка	25 февраля 2018 г.
1.5.	Подготовлен сводный план проекта	Завершение этапа	01 апреля 2018 г.
1.6.	Не менее 70 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием, в том числе 13% детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности.	Завершение этапа	01 декабря 2018 г.
1.7.	Принято решение о выделении средств местного бюджета Поворинского муниципального района на реализацию муниципального проекта на 2019 год	Завершение этапа	30 декабря 2018 г.
	2 этап		
2.1.	Определен региональный модельный центр дополнительного образования детей	Контрольная точка	01 марта 2018г..
2.2.	Утверждены нормативно-правовыми актами положение о создании муниципальных опорных центров	Контрольная точка	25марта 2019 г.

2.3.	Не менее 71 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием, в том числе 17 % детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности	завершение этапа	01 декабря 2019 г.
2.9.	Принято решение о выделении средств местного бюджета Поворинского муниципального района на реализацию муниципального проекта на 2020 год	Завершение этапа	30 декабря 2019 г.
	3 этап		
3.1.	Организовано участие в региональном конкурсе программ сетевого, межведомственного взаимодействия (совместной деятельности образовательных организаций с использованием ресурсов организаций науки, культуры, физкультурно-спортивных, общественных детско-взрослых сообществ и организаций)	Контрольная точка	01 февраля 2020 г.
3.2.	Организовано участие в региональном конкурсе на лучшую организацию работы среди негосударственных организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования	Контрольная точка	01 февраля 2020 г.
3.3.	Организовано участие в региональном конкурсе программ некоммерческих организаций, в том числе частных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей	Контрольная точка	01 марта 2020 г.
3.4.	Поддержаны и отмечены в рамках церемонии чествования талантливых детей и молодежи Поворинского муниципального района Воронежской области по направлениям: в социально-значимой и общественной деятельности; в научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности; в художественном творчестве; в любительском спорте	Контрольная точка	15 февраля 2020 г.
3.5.	Организовано участие в региональных конкурсных мероприятиях сферы дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи	Контрольная точка	30 декабря 2020 г.
3.6.	Организовано участие в региональных мероприятиях по развитию кадрового потенциала системы дополнительного образования	Контрольная точка	30 декабря 2020 г.
3.7.	Организована подача информации для информационного портала системы дополнительного образования Воронежской области	Контрольная точка	30 декабря 2020 г.

3.8.	Не менее 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием, в том числе 20% детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности	Завершение этапа	01 декабря 2020 г.
3.9.	Эффективно функционирует муниципальный опорный центр дополнительного образования Поворинского муниципального района Воронежской области	Завершение этапа	30 декабря 2020 г.

4. Бюджет проекта

Источники финансирования		**Годы реализации**			**Всего**
		2018	**2019**	**2020**	
Бюджетные источники, тыс. руб.	**Бюджет Воронежской области**	-	-	-	-
	Бюджет Поворинского муниципального района Воронежской области	2650,0	2700,0	2750,0	**8100,0**
Внебюджетные источники, тыс. руб.		0	0	0	**0**
Итого, тыс. руб.		**2650,0**	**2700,0**	**2750,0**	**8100,0**

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	**Наименование риска / возможности**	**Мероприятия по предупреждению риска / Реализации возможности**
1.	Предполагаемый в соответствии с демографическим прогнозом сдвиг возрастной структуры детей в сторону старших школьных возрастов и неготовность содержания образовательных программ и педагогических кадров к переключению на работу с этими возрастными категориями	Расширение предложения дополнительных общеобразовательных программ и повышение их доступности для детей старших школьных возрастов.
2.	Разрыв в качестве результатов задач проекта между городскими и сельскими территориями, в том числе неравных условий для реализации современных программ дополнительного образования, недостаточных кадровых, финансовых и иных ресурсных условий	Развитие системы наставничества молодых педагогов со стороны опытных работников. Стимулирование механизмов государственно-частного и социального партнерства, привлечение частных инвестиций в развитие сектора дополнительного образования детей

3.	Повышение уровня удовлетворенности населения Поворинского муниципального района дополнительным образованием детей.	Развитие открытых информационных электронных ресурсов о системе дополнительного образования городского округа.
4.	Отсутствие достаточных стимулов для прихода молодых кадров на работу в сферу дополнительного образования детей	Адресные меры материальной и нематериальной поддержки, в том числе, участие в профессиональных конкурсах.

6.Описание проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Воронежской области	– Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики». **Связь с государственными программами Воронежской области:** – Государственная программа Воронежской области «Развитие образования», утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 17.12.2013 г. № 1102 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Развитие образования», подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования, воспитания», мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей».
Взаимосвязь с другими проектами и программами	– Постановление администрации Поворинского муниципального района от 23.12.2013 г. № 1130 «Об утверждении муниципальной программы Поворинского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» на 2014-2019 годы; – Постановление администрации Поворинского муниципального района Воронежской области т 23.12.2013 г. № 1131 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Поворинском муниципальном районе на 2014-2019 годы»; – Постановление администрации Поворинского муниципального района Воронежской области от 26.12.2017 г. № 863 «О внесении изменений в постановление администрации Поворинского муниципального района от 26.11.2015 г. № 828»Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры Поворинского муниципального района на 2016-2021 годы».
Формальные основания для реализации	Проект направлен на достижение цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599, в части увеличения охвата детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. Реализация проекта способствует достижению стратегически значимых задач Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 г.) и следующим документам: – Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р; – Протоколу заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию

	и приоритетным проектам от 30ноября 2016 г. № 11; – Концепции развития дополнительного образования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; – Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
Дополнительная информация	-

Ведущий специалист по молодежной политике
отдела по образованию и молодежной
политике администрации Поворинского
муниципального района Воронежской области
Коробко М.А.